

Kortetermijnplanning - week van 4 december tot en met 8 december 2017

DORPSKERNVERNIEUWING

De afwerking van de **klinkers** op het **Marktplein** op de rijweg voor de ingang van de kerk en op **meerdere andere locaties** wordt ingezet. In de **Neerstraat** is men bezig met de **funderingswerken** voor de **rijweg**. Ter hoogte van het **kruispunt** van de **Hoogstraat** met de **Stationstraat**, **Kasteelstraat** en **Wielendaalstraat** start men met het plaatsen van de **boordstenen**.

In de **Hoogstraat** wordt de **fundering van de voetpaden** aan de kant van de even nummers geplaatst. Meer informatie over de circulatie op www.brakel.be (doorklikken naar huidige verkeerssituatie).

Belangrijk aandachtspunt vanwege alle projectpartners voor de voetgangers en fietsers: Gelieve de afgebakende wandel-, oversteekzones en veiligheidsinstructies van de aannemer te respecteren voor jullie eigen veiligheid. Vermijdbare ongevallen dienen te allen tijde te worden voorkomen, dit kan alleen met ieders medewerking.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering: projectleider Farys: Lieven Sandrap - lieven.sandrap@farys.be - tel. 0474 13 87 29.

Aannemer: werfleider Persyn NV: Marc Vanneste - marc.vanneste@persyn.be - tel. 0497 47 59 57.

Toezichter gemeente Brakel: Tom Callant - dorpskernvernieuwing@brakel.be - tel. 0486 64 29 76 (Opgelet: de toezichter is niet langer dagelijks aanwezig in de werfkeet in de Serpentestraat. Gelieve telefonisch contact op te nemen indien u een afspraak wenst).

MEERBEEKSTRAAT

De **aanleg van de voetpaden is gefinaliseerd**. Nu is de aannemer nog bezig met de uitvoering van enkele **kleine herstellingen en afwerkingen**.

Met vragen kan u terecht bij de gemeente Brakel - Francis Deboeverie - francis.deboeverie@brakel.be - tel. 055 43 17 57.

WARANDE

In **fase 2A** is er **geen verkeer van voertuigen meer mogelijk** omwille van een **te smalle rijweg** en de **eenrichtingsinrichting** van de rijweg. Men werkt hier verder aan het aansluiten van de **straatkolken** en het leggen van de **onderfundering** voor de **rijweg**.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: BVBA Pevenage: Yves Pevenage - info@pevenage.be - tel. 09 360 26 47.

Gemeente Brakel: Rut Vanderstraeten - rut.vanderstraeten@brakel.be - tel. 055 43 17 59.

LAAISTOK - BRAKELBOSSTRAAT

De **huisaansluitingen** worden afgewerkt in de **Laaistok**. In de Brakelbosstraat wordt het laatste deel van de **riolering** geplaatst. De **parking voor de bezoekers** is momenteel **niet bereikbaar**.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering; projectleider Farys: Lieven Sandrap - lieven.sandrap@farys.be - tel. 0474 13 87 29.

Gemeente Brakel: Francis Deboeverie - Francis.Deboeverie@brakel.be - tel. 055 43 17 57.

Aannemer: Wintraco CVBA: info@windeynv.be - tel. 052 48 40 11 - fax 052 48 40 12.

Proximus: Ronny De Temmerman - ronny.de.temmerman@proximus.com - 09 254 72 65.

MOLENSTRAAT

In fase 1 en 2 van de **Molenstraat** wordt de **fundering** en het **snelhardend beton** geplaatst.

De Molenstraat is hierdoor afgesloten. Gelieve de voorziene omleidingen te volgen en de afsluitingen te respecteren voor ieders veiligheid.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: DM Roadbuilding: Stefan Keereman - info@dm-roadbuilding.be - tel. 054 33 14 82.

Gemeente Brakel: Francis Deboeverie - Francis.Deboeverie@brakel.be - tel. 055 43 17 57.

CIJNSLAND

Ter hoogte van het **kruispunt van Cijnsland met de Heinestraat** worden de **betonvakken vernieuwd**.

Men start met het opbreken van de weg, daarna wordt de fundering en het snelhardend beton geplaatst in fase 1.

Cijnsland wordt niet afgesloten: het verkeer kan nog passeren door een aangepaste signalisatie met verkeerslichten.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: DM Roadbuilding: Stefan Keereman - info@dm-roadbuilding.be - tel. 054 33 14 82.

Gemeente Brakel: Francis Deboeverie - Francis.Deboeverie@brakel.be - tel. 055 43 17 57.