

Kortetermijnplanning - 26 februari tot en met 2 maart 2018

### DORPSKERNVERNIEUWING

De **openbare verlichting** wordt geplaatst in de **Hoogstraat** en in de doorgang tussen het **Marktplein** en **Tirse** (door ziekte werd dit werk uitgesteld tot deze week). Wegens de voorspelde koude temperaturen zijn er **geen andere werken** (zoals de klinkers rond de vrijheidsboom en het asfalt ter hoogte van de Vierschaar en de Kasteelstraat) **gepland**. Enkele **kleine afwerkingen** en het **verder aanplanten van de bomen** zullen plaatsvinden indien de weersomstandigheden dit toelaten. De Vierschaar (inclusief parking) blijft bereikbaar via de Gauwstraat. Voetgangers zullen steeds over een doorgang beschikken.

Meer informatie over de circulatie op [www.brakel.be](http://www.brakel.be) (doorklikken naar huidige verkeerssituatie).

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering; projectleider Farys: Lieven Sandrap - [lieven.sandrap@farys.be](mailto:lieven.sandrap@farys.be) - tel. 0474 13 87 29.

Aannemer: werfleider Persyn NV: Marc Vanneste - [marc.vanneste@persyn.be](mailto:marc.vanneste@persyn.be) - tel. 0497 47 59 57.

Toezichter gemeente Brakel: Tom Callant - [dorpskernvernieuwing@brakel.be](mailto:dorpskernvernieuwing@brakel.be) - tel. 0486 64 29 76 (Opgelet: de toezichter is niet langer dagelijks aanwezig in de werfkeet in de Serpentestraat. Gelieve telefonisch contact op te nemen indien u een afspraak wenst).

### WARANDE

In **fase 2B** (vanaf de Toepweg tot aan de Kruisstraat) is men bezig aan het **opbreken** van de bestaande **wegenis** en de **aanleg** van de **fundering** van de **rijweg**. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de **boordstenen** ook reeds geplaatst worden.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: BVBA Pevenage: Yves Pevenage - [info@pevenage.be](mailto:info@pevenage.be) - tel. 09 360 26 47.

Gemeente Brakel: Rut Vanderstraeten - [rut.vanderstraeten@brakel.be](mailto:rut.vanderstraeten@brakel.be) - tel. 055 43 17 59.

### LAAISTOK EN OMGEVING

In **Steenpaal** wordt er afgewerkt tot op de **eerste laag van de fundering**. Men is hier ook nog bezig met de **borduren** en de **grasdallen**. Op het kruispunt van de **Laaistok**, **Koningsweg**, **Steenpaal** en **Willemsveld** worden de **bochten** **uitgewerkt met borduren en grassdallen**.

Met vragen over de werken in de Laaistok en omgeving kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering; projectleider Farys: Lieven Sandrap - [lieven.sandrap@farys.be](mailto:lieven.sandrap@farys.be) - tel. 0474 13 87 29.

Gemeente Brakel: Francis Deboeverie - [francis.deboeverie@brakel.be](mailto:francis.deboeverie@brakel.be) - tel. 055 43 17 57.

Aannemer: Wintraco CVBA: [info@windeynv.be](mailto:info@windeynv.be) - tel. 052 48 40 11 - fax 052 48 40 12.



Ben jij al ingeschreven op BE-Alert?  
Het kan snel en eenvoudig via  
<http://be-alert.be/nl/>. Je gegevens  
worden enkel gebruikt om je te  
verwittigen tijdens een noodsituatie.



METEEN VERWITTIGD BIJ  
EEN NOODSITUATIE?

ALERTÉ DIRECTEMENT EN  
SITUATION D'URGENCE ?

SOFORT ALARMIERT BEI  
NOTFALLSITUATIONEN?

[WWW.BE-ALERT.BE](http://WWW.BE-ALERT.BE)